

「別紙3 整備スケジュール」

■ 整備スケジュール

工 種	令和4年								令和5年			備 考
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
【再エネ活用型EV充電設備工事】												
1. 実施設計		実施設計			EPC施工管理							竣工
2. 一般電気設備工事		準備工		キュービクル等製作			配管配線工事、キュービクル設置					
3. 太陽光発電設備工事			PV架台(カーポート型)製作				PV架台(カーポート型)設置工事					
4. 蓄電池及びEV充電器設備工事			パワコン蓄電池・EV充電器製作				パワコン蓄電池・EV充電器設置・試運転調整					竣工
【土木造成工事】												
1. 施工図作成		施工図作成										
2. 排水構造物工事		準備工		集水柵・管渠			側溝					
3. 土工事(掘削・盛土・路床処理)												
4. 畦畔・法面工事			畦畔ブロック・法面整形									
5. 防護柵工事						コンクリートブロック建込						
6. 舗装工事						路盤・表層						
7. 後片づけ									竣工			
【導入事業に関するアドバイザリ業務】		● 初回会議	● 第2回	● 第3回	● 第4回	● 第5回	● 第6回	● 第7回	● 第8回	● 第9回	● 納品会議	
1. 工事監理		工事監理										
【系統接続工事】												
1. 架空線工事、計量設備工事		アクセス運用開始										